

Обсуждена и принята
на педагогическом совете
Протокол № 5 от 8 апреля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
Р. В. Быкова
Приказ № 188 от 12 апреля 2021 года



Программа

антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
Хотимль – Кузменковской средней общеобразовательной школы
Хотынецкого района Орловской области

2021 год

1.	Наименование программы антикризисных мер	Низкий уровень оснащения школы
2.	Цель и задачи реализации программы	Цель: Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса. Задачи: 1.Провести мониторинг имеющихся материально-технических условий для осуществления образовательной деятельности 2.<i>Осуществление информатизации образовательного процесса школы:</i> - Подключение скоростного Интернета не менее 50Мбит/с - Развитие и продвижение школьного сайта - Развитие электронного документооборота. 3.<i>Модернизация материально-технической базы:</i> - Обновление материально-технической базы в рамках регионального проекта «Современная школа». - Проведение текущего ремонта в отдельных помещениях и учебных кабинетах, создание инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. - Оснащение учебного процесса учебниками и учебными пособиями.
3.	Целевые показатели	- Наличие интернета со скоростью не менее 50 Мбит/с; - Обновление материально-технической базы в рамках регионального проекта «Современная школа».-создание в 2022 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей. - Ведение электронного журнала и электронного дневника. - Увеличение доли фонда учебников - Состояние классов и кабинетов. - Совершенствование деятельности педагога по применению ЭОР в практике обучения.
4.	Методы сбора и обработки информации	- Мониторинг пополнения библиотечного фонда. - Анализ самообследования в части материально-технического обеспечения - Анкетирование; - Составление аналитических справок и отчётов; - Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. - Составление заявок - Количественный и качественный анализ полученной информации, обработка статистических данных

5.	Сроки реализации программы	1 этап: март-апрель 2021 г. - подготовительный (диагностический) 2 этап: апрель-ноябрь 2021 г.-основной май-июнь 2021 г. мониторинг 1 этапа сентябрь- ноябрь 2021 г. завершение 2 этапа 3 этап: декабрь 2021 г. (заключительный), анализ результатов, подведение итогов
6.	Меры/мероприятия по достижению цели и задач	-Приобретение учебников. - Увеличение скорости Интернет-соединения в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» - Работа в системе ИСОУ «Виртуальная школа» - Подключение школы и педагогов к бесплатным платформам ZOOM, Учи.ру, ЯКласс. - Обновление информации на школьном сайте.
7.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Преодоление риска через укрепление и обновление материально-технической базы школы для повышения образовательных результатов. - Повышение уровня оснащения школы, обновление оборудования, создание инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. - Повышение степени открытости образовательной организации путем использования сайта школы - Подключение скоростного Интернета
8.	Исполнители	Администрация и педагогический коллектив школы
9.	Приложение	Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Дорожная карта
реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный	Участники
Проанализировать состояние материально-технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса	апрель 2021г.	Директор Заведующий хозяйством методист	Педагоги
Обеспечить обучающихся полным комплектом учебников.	Заключение договоров с издательствами на приобретение учебников по общеобразовательным	Март-апрель 2021г.	Педагог-библиотекарь. директор	Администрация Педагог-библиотека

	предметам учебного плана Приобретение учебников Создание обменного книжного фонда.	Июль- август 2021 года		рь
Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов.	Посещение уроков, мониторинг	2021г.	методист	Педагоги
Подключить скоростной Интернет не менее 50Мбит/с	Составление договора Увеличение скорости интернета в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда»	Май- сентябрь 22 021 года	Директор школы	Заведующи й кабинетом информати ки. завхоз
Развитие электронного документооборота	Создание учителями, администрацией документов в электронном виде и обеспечение хранения на электронных носителях.	Апрель- декабрь 2021 года	Администрац ия	Администр ация. Педагогиче ские работники
Провести текущий ремонт в отдельных помещениях и учебных кабинетах, создание инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.	Проведение текущего ремонта в учебных кабинетах, создание инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. Осмотр кабинетов к началу нового учебного года Привлечение спонсорских средств и добровольных пожертвований для оснащения школы.	Июнь- август Август Март- декабрь 2021 года	Зав. кабинетами Завхоз комиссия Педагогическ ие работники, директор	Родители педагоги Заведующи е кабинетами
Использование возможностей цифровых образовательных ресурсов для оптимизации образовательного процесса.	Подключение школы и педагогов к бесплатным платформам ZOOM, Учи.ру, ЯКласс.	Январь- декабрь 2021 года	методист	Педагогиче ские работники, обучающие ся, родители (законные представит ели

