

<b>ПАСПОРТ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование муниципального проекта</b>	"Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района в 2020 году"
<b>Наименование регионального проекта/национального проекта</b>	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
<b>Заказчик муниципального проекта</b>	Администрация Хотынецкого района
<b>Куратор муниципального проекта</b>	Чадаев Юрий Юрьевич
<b>Руководитель муниципального проекта (далее - проект)</b>	Мирзоев Гаджифетдин Исаевич
<b>Описание проекта</b>	
<b>Основания для инициации проекта</b>	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области на 2018-2024 годы», паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды № 41 -Д/20 от 10.02.2020 г., соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54657151-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
<b>Цель (цели) проекта</b>	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области
<b>Задачи проекта</b>	1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области
<b>Ожидаемый результат проекта</b>	1. Увеличение уровня вовлеченности населения городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области в реализации мероприятий по благоустройству территории на 25%. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий - 3
<b>Период реализации проекта</b>	Начало проекта 17.03.2020 год Окончание проекта 30.08.2020 год

<b>Оценка бюджета проекта (руб.)</b>	Бюджет проекта 229 2844,18 рублей; из них федеральные средства -1 196792,55 рублей; областного бюджета -12088,81 рублей; Дорожного фонда Орловской области -1 061 034,40 рублей; городского поселения Хотынец - 22 928,42 рублей. <p style="text-align: right;">           средства            средства            средства бюджета         </p>
<b>Критерии успеха проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Достижение цели проекта.</li> <li>2. Проект завершен в указанные сроки.</li> <li>3. Выполнен в рамках выделенных средств.</li> <li>4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.</li> </ol>
<b>Риски реализации проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов;</li> <li>2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;</li> <li>3. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.</li> </ol>

## СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Чадаев Юрий Юрьевич	Первый заместитель главы администрации Хотынецкого района	1. Контроль за реализацией проекта; 2. Председатель общественной комиссии.	Телефон 8(48642) 2-11-93 8 920 808 05 55
Руководитель проекта	Мирзоев Гаджифетдин Исаевич	Начальник отдела поселковой работы администрации Хотынецкого района	1. Организация и контроль за реализацией проекта; 2. Член общественной комиссии 3. Разработка дизайн - проектов по благоустройству территорий; 4. Проведение общественных обсуждений дизайн - проектов по благоустройству территорий; 5. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных территорий.	Телефон 8(48642) 2-11-07 Факс 8(48642) 2-11-07 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru
Администратор проекта	Мазнина Оксана Викторовна	Менеджер по благоустройству отдела поселковой работы администрации района	1. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 2. Помощь руководителю проекта относительно разработки проекта; 3. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 4. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 5. Помощь в составлении и ведении бюджета проектов; 6. Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками.	Телефон 8(48642) 2-12-98 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru
	Кузина Жанна Валерьевна	главный специалист, главный бухгалтер отдела поселковой работы администрации района	1. Финансовое обеспечение проекта 2. Подготовка заявки для финансирования выполненных работ на объектах; 3. Заполнение финансовых отчетов в системе "Электронный бюджет".	Телефон 8(48642) 2-12-98 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru
	Мазнина Оксана Викторовна	менеджер по благоустройству отдела поселковой работы администрации района	1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Хотынец; 2. Разработка и актуализация муниципальной программы; 3. Участие в заседаниях общественной комиссии; 4. Организация проведения общественных обсуждений, дизайн - проектов, внесение изменений в муниципальную программу. 5. Разработка технических заданий по благоустройству территорий для разработки сметной документации; 6. Подготовка отчетов о ходе реализации проекта; 7. Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий; 8. Секретарь общественной комиссии.	Телефон 8(48642) 2-12-98 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru

<b>Команда (исполнители) проекта</b>	Голубенко Зоя Владимировна	менеджер отдела поселковой работы администрации района	1. Перечесление денежных средств за выполненные работы подрядным организациям; 2. Ведение финансовых расчетов. 3. Разработка аукционной документации для электронного аукциона по выбору подрядной организации по благоустройству территории; 4. Проведение аукционных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий	Телефон 8(48642) 2-12-98 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru
	Фролов Олег Васильевич	главный специалист системный администратор отдела по экономике, предпринимательству и торговли администрации района	1. Размещение на официальном сайте администрации района информации о реализации проекта; 2. Информационное обеспечение для проведения общественных обсуждений проекта.	Телефон 8 920 280 66 99
	Костриков Алексей Владимирович	главный специалист - юрист отдела поселковой работы администрации района	1. Консультирование о работе в системе "ГИС ЖКХ"; 2. Размещение информации о реализации проекта в системе "ГИС ЖКХ"; 3. Постановка земельных участков на кадастровый учет	Телефон 8(48642) 2-12-98 E-mail: hot.pos.adm@yandex.ru
	Кораблина Наталья Александровна	Начальник отдела по культуре и искусству управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города	1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках проекта "Выходи гулять".	Телефон 8(48642) 2-12-97
	Исаев Александр Владимирович	главный специалист ответственный секретарь административной комиссии администрации района	1. Организация и проведение экологических субботников	Телефон 8(48642) 2-16-50
	Кучебо Лидия Михайловна	менеджер отдела архитектуры, строительства и ЖКХ	1. Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий	телефон : 8(48642) 2-10-53

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА								
№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни) *	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского поселения Хотынец	Размещение на официальном сайте администрации городского поселения Хотынец, в средствах массовой информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы»	Мазнина О.В. Костриков А.В. Фролов О.В.	14.01.2020	17.01.2020	4	Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений	17.01.2020
		Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018-2024 годы"	Мазнина О.В. Костриков А.В.	14.01.2020	14.02.2020	30	Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий городского поселения Хотынец, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий	14.02.2020
		Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий , расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2.	Мазнина О.В. Костриков А.В.	24.08.2018	30.10.2019	3	Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий	30.10.2019
		Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2.	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А. Кучебо Л.М.	31.10.2019	31.10.2019	1	Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий	31.10.2019
		Размещение на сайте администрации района Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2.	Мазнина О.В. Костриков А.В. Фролов О.В.	27.01.2020	27.01.2020	1	Ознакомление жителей городского поселения о дизайн - проектах по благоустройству дворовых территорий	27.01.2020
		Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2.	Мазнина О.В. Костриков А.В.	21.01.2020	23.01.2020	3	Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий	23.01.2020
		Привлечение жителей МКД по дворовым территориям, которые благоустраиваются в принятии участия трудового в благоустройстве территории	Мазнина О.В.	июль, август 2020	июль, август 2020	3	Участие жителей в благоустройстве дворовой территории	28.08.2020
		Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по приемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории	Мазнина О.В.	август, сентябрь 2020	август, сентябрь 2020	3	Подписания акта выполненных работ по приемке законченных объектов благоустройства	15.09.2020
		Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях	Исаев А.В.	апрель	октябрь	1 (апрель-май),1(октябрь)	Приведение территорий в надлежащее состояние	апрель, октябрь
		Размещение на официальном сайте администрации района, в средствах массовой информации о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы»	Мазнина О.В. Костриков А.В. Фролов О.В.	28.11.2019	28.11. 2019 г	1	Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений	28.11.2019
Организация и проведение общественного обсуждения актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы	Мазнина О.В. Костриков А.В.	октябрь, 2019г.	ноябрь, 2019 г.	30	Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и территорий городского поселения Хотынец, принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий	28.12.2019		

	Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий для этапа 2021 года	Мазнина О.В. Костриков А.В.	сентябрь 2020 г.	октябрь 2020 г.	5	Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий	12.10.2020г
	Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А.	октябрь 2020 г.	октябрь 2020 г.	3	Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий	28.10.2020г
	Размещение на официальном сайте администрации района, в средствах массовой информации о проведении общественных обсуждений дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий	Мазнина О.В. Костриков А.В. Фролов О.В.	декабрь 2020г.	декабрь 2020г.	1	Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений	15.12.2020
	Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году	Мазнина О.В. Костриков А.В.	декабрь 2020г.	декабрь 2020г.	1	Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий	28.12.2020
	Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству	Костриков А.В.	02.04.2020	30.04.2020	1 месяц	Проект межевания	30.04.2020
	Постановка земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству на кадастровый учет	Костриков А.В.	01.06.2020	01.07.2020	1 месяц	Кадастровые паспорта земельных участков	31.07.2020
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков	Костриков А.В.	01.01.2020	декабрь 2020г.	12 месяцев	Паспорт благоустройства территорий	29.12.2020
	Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2.	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А.	31.10..2019	31.10..2019	1	Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий	31.10..2019
	Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы	Мирзоев Г.И.	январь, 2020	декабрь, 2020	1 раз в квартал в течении реэклизации этап 2020	Принятия решений	29.12.2020
	Опубликование на официальном сайте администрации района заседаний общественной комиссии	Мазнина О.В. Фролов О.В.	январь, 2020	декабрь, 2020	1 раз в квартал в течении реэклизации этап 2020	Повышение куровня информированности жителей городского поселения Хотынец о ходе реализации муниципальной программы	29.12.2020
	Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий	Мирзоев Г.И.	ноябрь,2019	февраль,2019	4 месяца	Установление четкого порядка выполнения мероприятий	28.02.2019
	Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий	Мирзоев Г.И.	сентябрь,2019	ноябрь,2019	3 месяца	Установление четкого порядка выполнения мероприятий	28.11.2019
	Составление технических заданий на разработку сметной документации по дворовым территориям	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А. Кучебо Л.М.	ноябрь, 2019	ноябрь, 2019	10	Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий	10.11.2019
Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий	Мирзоев Г.И. Ломакина Г.А. Кучебо Л.М.	декабрь, 2019	декабрь,2019	5	Получение заключения о проверке, достоверности определения сметной стоимости объектов	15.11.2019	

2	Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского поселения Хотынец	Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Средгосэкспертиза"	Мирзоев Г.И.	декабрь,2019	декабрь, 2019	40	Получение заключения о проверке, достоверности определения сметной стоимости объектов	11.12.2019
		Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий	Мирзоев Г.И.	февраль, 2020	март,2020	1,5 месяца	Заключение контрактов с подрядными организациями	17.03. 2020
		Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий	Мирзоев Г.И.	январь,2020	февраль, 2020	20 дней	Обеспечение достаточного финансирования реализации программы	10.02.2020
		Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	Мирзоев Г.И. Мазнина О.В.	12.05.2020	30.08.2020	3,5 месяца	Подписание акта приемки комиссией по приемке законченного объекта	30.08. 2020
		Приемка объектов благоустройства	Мирзоев Г.И. Мазнина О.В.	сентябрь 2020	сентябрь 2020	1	Качественное повышение уровня благоустройства территорий	15.09 2020
		Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования	Кузина Ж.В.	15.09.2020	01.10.2020	3,5 месяца	Обеспечение финансирования	01.10.2020
		Перечисление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы	Кузина Ж.В.	01.10.2020	30.11.2020	2 месяца	Оплата за выполненные работы	30.11.2020
		Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).	Костриков А.В. Мазнина О.В.	10.01.2020	29.12. 2020	12 месяцев	Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы	29.12. 2020
		Размещение информации о реализации муниципальной программы через средства массовой информации, официальный сайт администрации района, социальные сети.	Мазнина О.В. Фролов О.В.	10.01.2020	29.12.2020	12 месяцев	Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы	29.12.2020
		Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы	Кузина Ж.В.	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021	05.04.2020 05.07.2020 05.10.2020 05.01.2021	4	Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы	05.04.2020 05.07.2020 05.10.2020 05.01.2021
		Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А.	10.09.2020	15.09.2020	5	Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий	09.15.2020
		Разработка дизайн - проектов по дворовым и общественным территориям на 2021 год	Мирзоев Г.И. Костриков А.В. Ломакина Г.А.	ноябрь,2020	декабрь,2020	30	Повышение уровня благоустройства города	28.12.2020
		Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА о проведении общественных обсуждений актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов по благоустройству территорий	Мирзоев Г.И.	ноябрь 2020	декабрь,2020	30	Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы	29.12.2020
Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы» , дизайн - проектов по благоустройству территорий	Мирзоев Г.И.	декабрь, 2020	декабрь,2020	5	Установление четкого порядка выполнения мероприятий	29.12.2020		

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА**

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА					
	<b>Наименование проекта / этапа проекта</b>		Формирование комфортной городской среды/Жилье и городская среда		
	<b>Заказчик проекта</b>		Администрация Хотынецкого района Орловской области		
	<b>Куратор проекта</b>		Чадаев Ю.Ю.		
	<b>Руководитель проекта</b>		Мирзоев Г.И.		
№	Наименование задачи	Основные этапы	Достигнутые результаты	Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского поселения Хотынец	Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы»	в обсуждениях приняло участие 156 жителей городского поселения Хотынец	17.01.2020	
		Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018-2024 годы"	в обсуждениях приняло участие 156 жителей городского поселения Хотынец	14.02.2020	
		Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий , расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	Сформирован перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий	30.10.2019	
		Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	Сформированы схема производства работ и виды работ по благоустройству дворовых территорий	31.10.2019	
		Размещение на сайте администрации района Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	в обсуждении приняло участие 38 жителей МКД	27.01.2020	
		Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	Согласовано с уполномоченными лицами от жителей домов дизайн - проектов для разработки сметной документации	23.01.2020	
		Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях	Приведение территорий в надлежащее состояние	20.04.2020	
		Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству	Проект межевания	30.04.2020	

2	Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского поселения Хотынец	Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	Определены виды и объемы работ по благоустройству дворовых территорий	31.10.2019	
		Подготовка топографических съемок территорий по ул. Ленина д.45, ул. Тургенева д.28, ул. Комсомольская д.2	Наличие топографической съемки	21.08.2019	
		Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы	Принятие решений	29.12.2019	
		Опубликование на официальном сайте администрации района протоколы заседаний общественной комиссии	Повышение уровня информированности жителей города о ходе реализации муниципальной программы	29.12.2020	
		Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий	Установлен порядок выполнения мероприятий	17.02.2020	
		Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий	Установлен порядок выполнения мероприятий	20.02.2020	
		Составление технических заданий на разработку сметной документации по общественным и дворовым территориям	Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий	29.11.2019	
		Заключение муниципальных контрактов с проектной организацией на разработку сметной документации и проведение экспертизы	Разработана сметная документация	29.11.2019	
		Разработка сметной документации по благоустройству дворовых территорий	Получение заключения о проверке, достоверности определения сметной стоимости объектов	30.12.2019	
		Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Орелгосэкспертиза"	Получение заключения о проверке, достоверности определения сметной стоимости объектов	11.12.2019	
		Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий	Заключение контрактов с подрядными организациями	17.03.2020	
		Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий	Заключения соглашений на предоставление субсидий, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий	10.02.2020	

	Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы	Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы	10.01.2021	
<b>Итого результат</b>		<i>(степень полной проработки проекта/этапа проекта)</i>		