

Приложение  
к приказу отдела образования  
администрации района  
от 28 декабря 2022 года № 545

Муниципальный план-график («дорожная карта»)  
по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Хотынецкого района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введение обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.1.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
1.2.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Отдел образования	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
1.3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях
1.4.	Создание базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования	Создана базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленного ФГОС СОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии

				муниципального Координационного совета с координаторами образовательных организаций
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	Январь 2023 года	Отдел образования	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.6.	Организация участия педагогического работников района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций района к введению обновленного ФГОС СОО
1.8.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Отдел образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с

				обновленным ФГОС СОО образовательными программами
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
3.1.	Активизация работы муниципальной методической службы с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023 год	Отдел образования	Создана единая система методической службы
3.2.	Активизация работы районных методических объединений учителей-предметников	Январь – декабрь 2023 год	Отдел образования	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3.	Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023 год	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
3.4.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Май - июнь 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных программ
3.5.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май - июнь 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
3.6.	Обеспечение использования учителями методических процессов по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов
3.7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов	Август 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные

	уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленного ФГОС СОО		организаций	приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Достигнуто повышение качества образования
3.9	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
4.1.	Обучение специалистов отдела образования	Март – апрель 2023 года	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне
4.2.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023 года	Отдел образования	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд образовательных организаций
<b>5. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
5.1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Январь – февраль 2023 года	Руководители образовательных организаций	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
5.2.	Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Руководители образовательных организаций	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО

5.3.	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленного ФГОС СОО в образовательной организации	Январь – февраль 2023 года	Руководители образовательных организаций	Разработан и утвержден План-график введения обновленного ФГОС СОО
5.4.	Проведение педагогических советов о введении обновленного ФГОС НСОО	Май 2023 года	Руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы управленческих команд образовательных организаций
5.5.	Повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических команд, реализующих ООП ФГОС СОО	Март - август 2023 года	Руководители образовательных организаций	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
5.6.	Обновление учебно – методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Май – август 2023 года	Руководители образовательных организаций	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
5.7.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройжены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно – тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Апрель –август 2023 года	Руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5.8.	Приведение нормативной базы (локальных	Апрель – август	Руководители	Синхронизированы процессы

	актов) общеобразовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	2023 года	образовательных организаций	введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне образовательной организации. Нормативна база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
5.9.	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений.	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО
5.10.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель - май 2023 года	Руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиями

				обновленного ФГОС СОО
5.11.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель - май 2023 года	Руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.10.	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2023 года	Руководители образовательных организаций	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы управленческих команд
5.11.	Проведение классных родительских собраний в 1 – 4, 5 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель – май 2023 года	Руководители образовательных организаций	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО
5.12.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Руководители образовательных организаций	На сайтах общеобразовательных организаций размещены информационные материалы
<b>6. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
6.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Отдел образования	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
6.2.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС	Февраль – март 2023 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных

	СОО			организаций к введению обновленного ФГОС СОО
<b>7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
7.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района	Ежемесячно	Отдел образования, руководители образовательных организаций	Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО на официальной странице отдела образования на официальном сайте администрации Хотынецкого района